Universidade Federal do Agreste de Pernambuco

Disciplina: Engenharia de Software

Professor: Rodrigo Andrade

Estudantes: Carla Daniela | Gustavo Brandão | Gustavo Viera | José Alves | Luana Brito

| Lucas Santos | Matheus Marcos | Mayara Karoline | Yasmin Muniz

Postmortem 2

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

a) Período:

• 19/08/2024

• 03/09/2024

b) O que estava planejado?

História	Responsável
Gerenciamento de Conta	Gustavo Brandão
Login	Luana Brito
Logout	Luana Brito
Agenda Diária	Matheus Marcos
Agendamento de Serviços	Mayara Karoline
Histórico do Barbeiro	Carla Daniela
Implementação das páginas de Gestão de Produto	José Alves
Implementação das páginas de Gestão de Estoque	José Alves
Github Actions	Gustavo Brandão
Implementação das páginas de Gestão de Serviços	Lucas Santos
Implementação das páginas de Gestão de Cartão Fidelidade	Lucas Santos
Implementação das páginas de Gestão de Barbeiro	Yasmin Muniz
Subir o repositório do back no render	Equipe

c) O que foi feito?

O que foi feito	Quem fez
Github Actions	Matheus Marcos
Criar o banco de dados postgresql na nuvem	Matheus Marcos
Subir o repositório do back no render	Matheus Marcos
Subir o repositório do front no vercel com o render	Mayara Karoline
Implementação do Repository de Cliente	Matheus Marcos
Implementação do Service de Cliente	Matheus Marcos
Implementação do Controller de Cliente	Matheus Marcos
Implementação das Exceções de Cliente	Matheus Marcos

Implementação dos Testes Unitários de Cliente Matheus Marcos Design da Tela de Clientes Matheus Marcos Criar um Dockerfile para o back Matheus Marcos Implementação da Tela de Clientes Matheus Marcos Implementação da Tela de Clientes Matheus Marcos Implementação da Tela de Serviço Matheus Marcos Implementação da Tela de Serviço Matheus Marcos Implementação da Tela de Produto Mayara Karoline Implementação da Tela de Barbeiro Carla Daniela Implementação da Tela de Promoções Luana Brito Refatoração do Back de Loyalty Card Mayara Karoline Implementação da Tela de Loyalty Card Mayara Karoline Implementação de bugs no Front End Mayara Karoline Correção de erros no back end Mayara Karoline Implementação do back de Agendamento de Serviços Mayara Karoline Ajuste da home do front end Mayara Karoline Criação do menu lateral do front end Mayara Karoline Implementação do back de Agenda Diária Matheus Marcos Implementação do front de Agenda Diária Matheus Marcos Revisão de códigos Matheus Marcos <th></th> <th></th>		
Design da Tela de Clientes Matheus Marcos Criar um Dockerfile para o back Matheus Marcos Implementação da Tela de Clientes Matheus Marcos Implementação da Tela de Serviço Matheus Marcos Implementação da Tela de Produto Mayara Karoline Implementação da Tela de Barbeiro Carla Daniela Implementação da Tela de Promoções Luana Brito Refatoração do back de Loyalty Card Mayara Karoline Implementação da Tela de Promoções Luana Brito Refatoração do back de Loyalty Card Mayara Karoline Implementação da Tela de Loyalty Card Mayara Karoline Implementação de bugs no Front End Mayara Karoline Implementação do back de Agendamento de Serviços Mayara Karoline Ajuste da home do front end Mayara Karoline Criação do menu lateral do front end Mayara Karoline Implementação do back de Agenda Diária Matheus Marcos Implementação do front de Agenda Diária Matheus Marcos Implementação do front de Agenda Diária Matheus Marcos Testes unitários para Agendamento de Serviços Mayara Karoline Testes de integração para Agendamento de Serviços Mayara Karoline Testes de integração para Agenda Diária Matheus Marcos Testes unitários para Agenda Diária Matheus Marcos Testes de integração para Agenda Diária Matheus Marcos Testes de integração para Agenda Diária Matheus Marcos Testes unitários para Agenda Diária Matheus Marcos Testes de integração para Agenda Diá	Implementação dos Testes Unitários de Cliente	Matheus Marcos
Criar um Dockerfile para o back Implementação da Tela de Clientes Implementação da Tela de Serviço Implementação da Tela de Serviço Implementação da Tela de Produto Implementação da Tela de Gestão de Estoque Implementação da Tela de Barbeiro Carla Daniela Implementação da Tela de Barbeiro Carla Daniela Implementação da Tela de Promoções Luana Brito Refatoração do back de Loyalty Card Implementação da Tela de Loyalty Card Implementação da Tela de Loyalty Card Implementação da Tela de Loyalty Card Implementação de bugs no Front End Mayara Karoline Implementação de bugs no Front End Mayara Karoline Implementação do back de Agendamento de Serviços Mayara Karoline Ajuste da home do front end Mayara Karoline Criação do menu lateral do front end Mayara Karoline Implementação do botão de voltar nas telas do front end Implementação do botac de Agenda Diária Matheus Marcos Implementação do front de Agenda Diária Matheus Marcos Implementação do front de Agenda Diária Matheus Marcos Revisão de códigos Matheus Marcos Revisão de códigos Matheus Marcos Testes unitários para Agendamento de Serviços Mayara Karoline Testes de integração para Agendamento de Serviços Mayara Karoline Testes de integração para Agenda Diária Matheus Marcos Testes unitários para Agenda Diária Testes de integração	Implementação dos Testes de Integração de Cliente	Matheus Marcos
Implementação da Tela de Clientes Implementação da Tela de Serviço Implementação da Tela de Serviço Implementação da Tela de Gestão de Estoque Implementação da Tela de Gestão de Estoque Implementação da Tela de Barbeiro Carla Daniela Implementação da Tela de Promoções I.uana Brito Refatoração do back de Loyalty Card Implementação da Tela de Loyalty Card Implementação da Tela de Loyalty Card Implementação da Tela de Loyalty Card Implementação de bugs no Front End Mayara Karoline Correção de erros no back end Implementação do back de Agendamento de Serviços Mayara Karoline Ajuste da home do front end Mayara Karoline Implementação do menu lateral do front end Implementação do botão de voltar nas telas do front end Implementação do botão de Voltar nas telas do front end Implementação do front de Agenda Diária Matheus Marcos Implementação do front de Agenda Diária Matheus Marcos Implementação do front de Agendamento de Serviços Matheus Marcos Implementação do front de Agendamento de Serviços Matheus Marcos Implementação para Agendamento de Serviços Matheus Marcos Testes unitários para Agendamento de Serviços Mayara Karoline Testes unitários para Agenda Diária Testes de integração para Agenda Diária Matheus Marcos Testes unitários para Agenda Diária Matheus Marcos Testes unitários para Agenda Diária Testes de integração para Agendamento de Serviços Testes unitários para Agenda Diária Testes de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Carla Daniela Testes de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Carla Daniela Testes de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Carla Daniela Testes de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Carla Daniela Testes de Integração para Agendamento de Serviços para role =	Design da Tela de Clientes	Matheus Marcos
Implementação da Tela de Serviço Implementação da Tela de Produto Implementação da Tela de Gestão de Estoque Implementação da Tela de Barbeiro Carla Daniela Implementação da Tela de Barbeiro Carla Daniela Implementação da Tela de Promoções Luana Brito Refatoração do back de Loyalty Card Mayara Karoline Implementação da Tela de Loyalty Card Mayara Karoline Implementação da Tela de Loyalty Card Mayara Karoline Implementação de bugs no Front End Mayara Karoline Implementação do back de Agendamento de Serviços Mayara Karoline Implementação do back de Agendamento de Serviços Mayara Karoline Ajuste da home do front end Mayara Karoline Implementação do botão de voltar nas telas do front end Implementação do back de Agenda Diária Implementação do front de Agenda Diária Matheus Marcos Implementação do front de Agendamento de Serviços Matheus Marcos Revisão de códigos Matheus Marcos Testes unitários para Agendamento de Serviços Mayara Karoline Testes de integração para Agendamento de Serviços Mayara Karoline Testes de integração para Agenda Diária Matheus Marcos Testes unitários para Agenda Diária Matheus Marcos Testes unitários para Agenda Diária Matheus Marcos Testes unitários para Agenda Diária Matheus Marcos Testes de integração para Agenda Diária Matheus Marcos Testes de integração para Agenda Diária Matheus Marcos Testes de integração para Agenda Diária Criação de mensagen de sucesso e erro para tela de Barbeiro Carla Daniela Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Estoque José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Serviço Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Cliente José Alves	Criar um Dockerfile para o back	Matheus Marcos
Implementação da Tela de Produto Implementação da Tela de Gestão de Estoque Implementação da Tela de Barbeiro Carla Daniela Implementação da Tela de Promoções Luana Brito Refatoração do back de Loyalty Card Mayara Karoline Implementação da Tela de Loyalty Card Mayara Karoline Implementação de bugs no Front End Mayara Karoline Identificação de bugs no Front End Mayara Karoline Implementação do back de Agendamento de Serviços Mayara Karoline Implementação do back de Agendamento de Serviços Mayara Karoline Implementação do botão de voltar nas telas do front end Mayara Karoline Implementação do botão de voltar nas telas do front end Implementação do front de Agenda Diária Matheus Marcos Implementação do front de Agendamento de Serviços Matheus Marcos Revisão de códigos Matheus Marcos Testes unitários para Agendamento de Serviços Mayara Karoline Testes de integração para Agendamento de Serviços Mayara Karoline Testes de integração para Agenda Diária Matheus Marcos Testes unitários para Agenda Diária Matheus Marcos Testes unitários para Agenda Diária Matheus Marcos Testes unitários para Agenda Diária Matheus Marcos Testes de integração para Agenda Diária Matheus Marcos Testes de integração para Agenda Diária Matheus Marcos Testes de integração para Agenda Diária Testes de integração para Agenda Diária Matheus Marcos Testes de integração para Agenda Diária Matheus Marcos Testes de integração para Agenda Diária Destes de integração para Agenda Diária Testes de integração para Agendamento de Serviços Testes de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Carla Daniela Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Barbeiro José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Paroduto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Cliente José Alves	Implementação da Tela de Clientes	Matheus Marcos
Implementação da Tela de Gestão de Estoque Implementação da Tela de Barbeiro Carla Daniela Implementação da Tela de Promoções Luana Brito Refatoração do back de Loyalty Card Implementação do Tela de Loyalty Card Implementação de bugs no Front End Mayara Karoline Identificação de bugs no Front End Mayara Karoline Implementação do back de Agendamento de Serviços Mayara Karoline Implementação do back de Agendamento de Serviços Mayara Karoline Criação do menu lateral do front end Mayara Karoline Implementação do botão de voltar nas telas do front end Mayara Karoline Implementação do front de Agenda Diária Matheus Marcos Implementação do front de Agenda Diária Matheus Marcos Implementação do front de Agendamento de Serviços Matheus Marcos Revisão de códigos Matheus Marcos Testes unitários para Agendamento de Serviços Mayara Karoline Testes de integração para Agendamento de Serviços Mayara Karoline Testes unitários para Agenda Diária Matheus Marcos Testes de integração para Agenda Diária Deste de Integração para Agenda Diária Testes de integração para Agenda Diária Testes de integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Carla Daniela Teste de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Carla Daniela Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Barbeiro José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Cliente José Alves	Implementação da Tela de Serviço	Matheus Marcos
Implementação da Tela de Barbeiro Carla Daniela Implementação da Tela de Promoções Luana Brito Refatoração do back de Loyalty Card Mayara Karoline Implementação da Tela de Loyalty Card Mayara Karoline Identificação de bugs no Front End Correção de erros no back end Mayara Karoline Implementação do back de Agendamento de Serviços Mayara Karoline Ajuste da home do front end Mayara Karoline Criação do menu lateral do front end Mayara Karoline Implementação do botão de voltar nas telas do front end Mayara Karoline Implementação do front de Agenda Diária Matheus Marcos Implementação do front de Agenda Diária Matheus Marcos Implementação do front de Agenda Diária Matheus Marcos Revisão de códigos Matheus Marcos Testes unitários para Agendamento de Serviços Mayara Karoline Testes de integração para Agendamento de Serviços Mayara Karoline Testes de integração para Agenda Diária Matheus Marcos Testes unitários para Agenda Diária Matheus Marcos Testes de integração para Agenda Diária Destes de integração para Agenda Diária Testes de integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Carla Daniela Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Barbeiro José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Serviço José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Cliente José Alves	Implementação da Tela de Produto	Mayara Karoline
Implementação da Tela de Promoções Refatoração do back de Loyalty Card Mayara Karoline Implementação da Tela de Loyalty Card Mayara Karoline Identificação de bugs no Front End Mayara Karoline Identificação de erros no back end Mayara Karoline Implementação do back de Agendamento de Serviços Mayara Karoline Ajuste da home do front end Mayara Karoline Implementação do botão de voltar nas telas do front end Mayara Karoline Implementação do botão de voltar nas telas do front end Implementação do botão de voltar nas telas do front end Implementação do front de Agenda Diária Matheus Marcos Implementação do front de Agenda Diária Matheus Marcos Implementação do front de Agendamento de Serviços Matheus Marcos Revisão de códigos Testes unitários para Agendamento de Serviços Mayara Karoline Testes de integração para Agendamento de Serviços Mayara Karoline Testes de integração para Agenda Diária Matheus Marcos Testes unitários para Agenda Diária Matheus Marcos Testes unitários para Agenda Diária Matheus Marcos Testes de integração para Agenda Diária Matheus Marcos Testes de integração para Agenda Diária Matheus Marcos Testes de integração para Loyalty Card Lucas Santos Testes de integração para Loyalty Card Lucas Santos Testes de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Carla Daniela Teste de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Carla Daniela Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Barbeiro José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Estoque José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Cliente José Alves	Implementação da Tela de Gestão de Estoque	Matheus Marcos
Refatoração do back de Loyalty Card Implementação da Tela de Loyalty Card Identificação de bugs no Front End Mayara Karoline Identificação de bugs no Front End Mayara Karoline Implementação do back de Agendamento de Serviços Mayara Karoline Implementação do back de Agendamento de Serviços Mayara Karoline Ajuste da home do front end Mayara Karoline Implementação do menu lateral do front end Mayara Karoline Implementação do botão de voltar nas telas do front end Mayara Karoline Implementação do botão de voltar nas telas do front end Mayara Karoline Implementação do front de Agenda Diária Matheus Marcos Implementação do front de Agenda Diária Matheus Marcos Revisão de códigos Matheus Marcos Testes unitários para Agendamento de Serviços Mayara Karoline Testes de integração para Agendamento de Serviços Mayara Karoline Testes de integração para Agenda Diária Matheus Marcos Testes unitários para Agenda Diária Matheus Marcos Testes de integração para Agenda Diária Matheus Marcos Testes de integração para Agenda Diária Matheus Marcos Testes de integração para Loyalty Card Lucas Santos Testes de integração para Loyalty Card Lucas Santos Testes de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Carla Daniela Teste de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Barbeiro José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Estoque José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Cliente José Alves	Implementação da Tela de Barbeiro	Carla Daniela
Implementação da Tela de Loyalty Card Identificação de bugs no Front End Correção de erros no back end Implementação do back de Agendamento de Serviços Ajuste da home do front end Mayara Karoline Criação do menu lateral do front end Mayara Karoline Implementação do botão de voltar nas telas do front end Mayara Karoline Implementação do botão de voltar nas telas do front end Mayara Karoline Implementação do botão de voltar nas telas do front end Mayara Karoline Implementação do front de Agenda Diária Matheus Marcos Implementação do front de Agenda Diária Matheus Marcos Revisão de códigos Matheus Marcos Revisão de códigos Matheus Marcos Testes unitários para Agendamento de Serviços Mayara Karoline Testes de integração para Agendamento de Serviços Mayara Karoline Testes de integração para Agenda Diária Matheus Marcos Testes unitários para Agenda Diária Matheus Marcos Testes de integração para Agenda Diária Matheus Marcos Testes de integração para Loyalty Card Lucas Santos Testes de integração para Loyalty Card Lucas Santos Testes de integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Carla Daniela Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Barbeiro José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Estoque José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Cliente José Alves	Implementação da Tela de Promoções	Luana Brito
Identificação de bugs no Front End Correção de erros no back end Implementação do back de Agendamento de Serviços Ajuste da home do front end Criação do menu lateral do front end Implementação do botão de voltar nas telas do front end Implementação do botão de voltar nas telas do front end Implementação do bota de Agenda Diária Implementação do front de Agendamento de Serviços Revisão de códigos Testes unitários para Agendamento de Serviços Testes unitários para Agendamento de Serviços Testes unitários para Agenda Diária Testes de integração para Loyalty Card Lucas Santos Testes de integração para Loyalty Card Lucas Santos Testes de integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Carla Daniela Teste de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Carla Daniela Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Barbeiro José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Estoque José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves	Refatoração do back de Loyalty Card	Mayara Karoline
Correção de erros no back end Implementação do back de Agendamento de Serviços Ajuste da home do front end Mayara Karoline Criação do menu lateral do front end Mayara Karoline Implementação do botão de voltar nas telas do front end Mayara Karoline Implementação do botão de voltar nas telas do front end Mayara Karoline Implementação do back de Agenda Diária Matheus Marcos Implementação do front de Agenda Diária Matheus Marcos Implementação do front de Agendamento de Serviços Matheus Marcos Revisão de códigos Matheus Marcos Testes unitários para Agendamento de Serviços Mayara Karoline Testes de integração para Agendamento de Serviços Mayara Karoline Testes unitários para Agenda Diária Matheus Marcos Testes de integração para Agenda Diária Matheus Marcos Testes de integração para Agenda Diária Matheus Marcos Testes de integração para Loyalty Card Lucas Santos Testes de integração para Loyalty Card Lucas Santos Implementação do front Histórico do Barbeiro Carla Daniela Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Barbeiro José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Serviço Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Cliente José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Cliente José Alves	Implementação da Tela de Loyalty Card	Mayara Karoline
Implementação do back de Agendamento de Serviços Ajuste da home do front end Criação do menu lateral do front end Implementação do botão de voltar nas telas do front end Implementação do botão de voltar nas telas do front end Implementação do back de Agenda Diária Implementação do front de Agenda Diária Implementação do front de Agendamento de Serviços Implementação do front de Agendamento de Serviços Revisão de códigos Testes unitários para Agendamento de Serviços Testes de integração para Agendamento de Serviços Testes unitários para Agenda Diária Testes de integração para Loyalty Card Lucas Santos Testes de integração para Loyalty Card Lucas Santos Testes de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Carla Daniela Teste de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Barbeiro José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Estoque José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Cliente José Alves	Identificação de bugs no Front End	Mayara Karoline
Ajuste da home do front end Criação do menu lateral do front end Implementação do botão de voltar nas telas do front end Implementação do botão de voltar nas telas do front end Implementação do back de Agenda Diária Implementação do front de Agenda Diária Implementação do front de Agendamento de Serviços Revisão de códigos Testes unitários para Agendamento de Serviços Testes unitários para Agendamento de Serviços Testes de integração para Agendamento de Serviços Testes unitários para Agenda Diária Testes de integração para Agenda Diária Testes de integração para Agenda Diária Testes unitários para Loyalty Card Lucas Santos Testes de integração para Loyalty Card Lucas Santos Testes de integração para Loyalty Card Lucas Santos Testes de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Carla Daniela Teste de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Carla Daniela Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Estoque Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Estoque Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Cliente José Alves	Correção de erros no back end	Mayara Karoline
Criação do menu lateral do front end Implementação do botão de voltar nas telas do front end Implementação do botão de voltar nas telas do front end Implementação do back de Agenda Diária Implementação do front de Agenda Diária Implementação do front de Agendamento de Serviços Implementação do front de Agendamento de Serviços Implementação do front de Agendamento de Serviços Implementação de códigos Implementação para Agendamento de Serviços Implementação para Agendamento de Serviços Imalementação para Agendamento de Serviços Imalementação para Agenda Diária Iestes de integração para Agenda Diária Iestes de integração para Agenda Diária Iestes unitários para Loyalty Card Iestes unitários para Loyalty Card Iestes de integração para Loyalty Card Implementação do front Histórico do Barbeiro Ieste de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Ieste de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Ieste de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Ieste de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Ieste de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Ieste de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Ieste de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Ieste de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Ieste de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Ieste de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Ieste de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Ieste de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Ieste de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Ieste de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Ieste de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Ieste de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Ieste de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Ieste de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Ieste de Integração par	Implementação do back de Agendamento de Serviços	Mayara Karoline
Implementação do botão de voltar nas telas do front end Implementação do back de Agenda Diária Implementação do front de Agenda Diária Implementação do front de Agenda Diária Implementação do front de Agendamento de Serviços Implementação do front de Agendamento de Serviços Implementação do front de Agendamento de Serviços Implementação de códigos Implementação de códigos Implementação para Agendamento de Serviços Implementação para Agendamento de Serviços Implementação para Agenda Diária Implementação para Agenda Diária Implementação para Agenda Diária Implementação para Loyalty Card Implementação do front Histórico do Barbeiro Implementação do front Histórico do Barbeiro Implementação de mensagens de sucesso e erro para tela de Barbeiro Implementação de mensagens de sucesso e erro para tela de Estoque Implementação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto Implementação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto Insé Alves Implementação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto Insé Alves Implementação de mensagens de sucesso e erro para tela de Cliente Insé Alves Implementação de mensagens de sucesso e erro para tela de Cliente Insé Alves Implementação de mensagens de sucesso e erro para tela de Cliente Insé Alves Implementação do front Histórico do Barbeiro Implementação de mensagens de sucesso e erro para tela de Cliente Insé Alves Insé Insé Alves Insé Insé Insé Insé Insé Insé Insé Insé	Ajuste da home do front end	Mayara Karoline
Implementação do back de Agenda Diária Implementação do front de Agenda Diária Implementação do front de Agendamento de Serviços Implementação do front de Agendamento de Serviços Revisão de códigos Testes unitários para Agendamento de Serviços Mayara Karoline Testes de integração para Agendamento de Serviços Mayara Karoline Testes unitários para Agenda Diária Matheus Marcos Testes unitários para Agenda Diária Matheus Marcos Testes de integração para Agenda Diária Matheus Marcos Testes de integração para Loyalty Card Lucas Santos Testes de integração para Loyalty Card Lucas Santos Implementação do front Histórico do Barbeiro Carla Daniela Teste de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Carla Daniela Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Barbeiro José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Serviço José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Cliente José Alves	Criação do menu lateral do front end	Mayara Karoline
Implementação do front de Agenda Diária Implementação do front de Agendamento de Serviços Revisão de códigos Testes unitários para Agendamento de Serviços Mayara Karoline Testes de integração para Agendamento de Serviços Mayara Karoline Testes unitários para Agenda Diária Matheus Marcos Testes unitários para Agenda Diária Matheus Marcos Testes de integração para Agenda Diária Matheus Marcos Testes unitários para Loyalty Card Lucas Santos Testes de integração para Loyalty Card Lucas Santos Implementação do front Histórico do Barbeiro Carla Daniela Teste de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Barbeiro José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Estoque José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Cliente José Alves	Implementação do botão de voltar nas telas do front end	Mayara Karoline
Implementação do front de Agendamento de Serviços Revisão de códigos Testes unitários para Agendamento de Serviços Testes unitários para Agendamento de Serviços Testes de integração para Agendamento de Serviços Testes unitários para Agenda Diária Testes de integração para Agenda Diária Testes de integração para Agenda Diária Testes unitários para Loyalty Card Testes de integração para Loyalty Card Lucas Santos Testes de integração para Loyalty Card Lucas Santos Implementação do front Histórico do Barbeiro Teste de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Carla Daniela Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Barbeiro José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Serviço José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Cliente José Alves	Implementação do back de Agenda Diária	Matheus Marcos
Revisão de códigos Matheus Marcos Testes unitários para Agendamento de Serviços Mayara Karoline Testes de integração para Agendamento de Serviços Mayara Karoline Testes unitários para Agenda Diária Matheus Marcos Testes de integração para Agenda Diária Matheus Marcos Testes unitários para Loyalty Card Lucas Santos Testes de integração para Loyalty Card Lucas Santos Implementação do front Histórico do Barbeiro Carla Daniela Teste de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Carla Daniela Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Barbeiro José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Estoque José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Cliente José Alves	Implementação do front de Agenda Diária	Matheus Marcos
Testes unitários para Agendamento de Serviços Mayara Karoline Testes de integração para Agendamento de Serviços Mayara Karoline Testes unitários para Agenda Diária Matheus Marcos Testes de integração para Agenda Diária Matheus Marcos Testes unitários para Loyalty Card Lucas Santos Testes de integração para Loyalty Card Lucas Santos Implementação do front Histórico do Barbeiro Carla Daniela Teste de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Carla Daniela Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Barbeiro José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Estoque José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Cliente José Alves	Implementação do front de Agendamento de Serviços	Matheus Marcos
Testes de integração para Agendamento de Serviços Mayara Karoline Testes unitários para Agenda Diária Matheus Marcos Testes de integração para Agenda Diária Matheus Marcos Testes unitários para Loyalty Card Lucas Santos Testes de integração para Loyalty Card Lucas Santos Implementação do front Histórico do Barbeiro Carla Daniela Teste de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Carla Daniela Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Barbeiro José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Estoque José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Serviço José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Cliente José Alves	Revisão de códigos	Matheus Marcos
Testes unitários para Agenda Diária Testes de integração para Agenda Diária Matheus Marcos Testes unitários para Loyalty Card Lucas Santos Testes de integração para Loyalty Card Lucas Santos Implementação do front Histórico do Barbeiro Carla Daniela Teste de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Barbeiro Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Estoque Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Serviço Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Cliente José Alves	Testes unitários para Agendamento de Serviços	Mayara Karoline
Testes de integração para Agenda Diária Testes unitários para Loyalty Card Lucas Santos Testes de integração para Loyalty Card Lucas Santos Implementação do front Histórico do Barbeiro Teste de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Carla Daniela Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Barbeiro José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Estoque Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Serviço José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Cliente José Alves	Testes de integração para Agendamento de Serviços	Mayara Karoline
Testes unitários para Loyalty Card Lucas Santos Testes de integração para Loyalty Card Lucas Santos Implementação do front Histórico do Barbeiro Carla Daniela Teste de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Barbeiro Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Estoque Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Serviço José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Cliente José Alves	Testes unitários para Agenda Diária	Matheus Marcos
Testes de integração para Loyalty Card Implementação do front Histórico do Barbeiro Carla Daniela Teste de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Barbeiro Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Estoque Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Serviço José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Cliente José Alves	Testes de integração para Agenda Diária	Matheus Marcos
Implementação do front Histórico do Barbeiro Teste de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Barbeiro José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Estoque Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Serviço José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Cliente José Alves	Testes unitários para Loyalty Card	Lucas Santos
Teste de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber Carla Daniela Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Barbeiro José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Estoque José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Serviço José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Cliente José Alves	Testes de integração para Loyalty Card	Lucas Santos
Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Barbeiro José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Estoque José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Serviço José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Cliente José Alves	Implementação do front Histórico do Barbeiro	Carla Daniela
Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Estoque Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Serviço José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Cliente José Alves	Teste de Integração para Agendamento de Serviços para role = Barber	Carla Daniela
Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Serviço José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto José Alves Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Cliente José Alves	Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Barbeiro	José Alves
Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Cliente José Alves José Alves	Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Estoque	José Alves
Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Cliente José Alves	Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Serviço	José Alves
	Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Produto	José Alves
Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Cartão Fidelidade José Alves	Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Cliente	José Alves
	Criação de mensagens de sucesso e erro para tela de Cartão Fidelidade	José Alves

Implementação de confirmação de exclusão de Cliente no Front Implementação de confirmação de exclusão de Agendamento de Admin, Barbeiro e Cliente no Front Implementação de confirmação de exclusão de Loyalty Card no Front Implementação de confirmação de exclusão de Products no Front Implementação de confirmação de exclusão de Sale no Front Implementação de confirmação de exclusão de Sale no Front Implementação de confirmação de exclusão de Service no Front Implementação de confirmação de exclusão de Horário no Front Implementação de confirmação de exclusão de Horário no Front Implementação de confirmação de exclusão de Horário no Front Implementação de confirmação de exclusão de Horário no Front Implementação de tabela de Barbeiro no front Implementação da tabela de Cliente no front Implementação da tabela de Barbeiro no front Implementação da tabela de Regendamento no front Implementação de Seguraço Registro de usuário, Login e Logout Inplementação de Regendamento no front Implementação	Criação de mensagens de sucesso e erro para Tela de Promoções	José Alves
Implementação de confirmação de exclusão de Agendamento de Admin, Barbeiro e Cliente no Front Implementação de confirmação de exclusão de Loyalty Card no Front Implementação de confirmação de exclusão de Products no Front Implementação de confirmação de exclusão de Products no Front Implementação de confirmação de exclusão de Sale no Front Implementação de confirmação de exclusão de Service no Front Implementação de confirmação de exclusão de Horário no Front Implementação de confirmação de exclusão de Horário no Front Implementação de confirmação de exclusão de Horário no Front Implementação da tabela de Barbeiro no front Implementação da tabela de Rojentação no front Implementação da tabela de Rojentação de Sale no front Implementação da tabela de Rojentação no front Implementação da tabela de Rojentação de Sale no front Implementação da tabela de Rojentação de Sale no front Implementação da tabela de Rojentação de Sale no front Implementação da tabela de Rojentação de Sale no front Implementação da tabela de Rojentação de Sale no front Implementação da tabela de Rojentação de Sale no front Implementação da tabela de Rojentação de Sale no front Implementação da tabela de Rojentação de Sale no front Implementação da tabela de Rojentação de Sale no front Implementação da tabela de Rojentação de Sale no front Implementação da tabela de Rojentação de Sale no front Implementação da tabela de Rojentação de Sale no front Implementação da tabela de Rojentação de Sale no Front Implementação da tabela de Rojentação de Sale no Front Implementação de Rojentação de Sale no Front I	Implementação de confirmação de exclusão de Barbeiro no Front	Gustavo Vieira
Barbeiro e Cliente no Front Implementação de confirmação de exclusão de Loyalty Card no Front Implementação de confirmação de exclusão de Products no Front Implementação de confirmação de exclusão de Sale no Front Implementação de confirmação de exclusão de Sale no Front Implementação de confirmação de exclusão de Service no Front Implementação de confirmação de exclusão de Horário no Front Implementação de confirmação de exclusão de Horário no Front Implementação de confirmação de exclusão de Horário no Front Implementação de tabela de Barbeiro no front Implementação da tabela de Barbeiro no front Implementação de tabela de Barbeiro no front Implementação da tabela de Cliente no front Implementação da tabela de Cliente no front Implementação da tabela de Agendamento no front Implementação da tabela de Cliente no front Implementação da tabela de Cliente no front Implementação da tabela de Cliente no front Implementação da tabela de Agendamento no front Implementação da tabela de Cliente no front Implementação da tabela de Cliente no front Implementação da tabela de Agendamento no front Implementação da tabela de Cliente no front Implementação da tabela de Agendamento no front Implementação da tabela de Cliente no front Implementação da tabela de Agendamento no front Implementaç	Implementação de confirmação de exclusão de Cliente no Front	Gustavo Vieira
Implementação de confirmação de exclusão de Products no Front Implementação de confirmação de exclusão de Sale no Front Implementação de confirmação de exclusão de Service no Front Implementação de confirmação de exclusão de Service no Front Implementação de confirmação de exclusão de Horário no Front Implementação de confirmação de exclusão de Horário no Front Implementação da tabela de Barbeiro no front Implementação da tabela de Barbeiro no front Implementação da tabela de Cliente no front Implementação da tabela de Agendamento no front Implementação da tabela de Cliente no front Implementação da tabela de Cliente no front Implementação da tabela de Agendamento no front Implementação da tabela de Agendamento no front Implementação da tabela de Agendamento no front Implementação de Agendamento no Front Implementa	Implementação de confirmação de exclusão de Agendamento de Admin, Barbeiro e Cliente no Front	Gustavo Vieira
Implementação de confirmação de exclusão de Sale no Front Implementação de confirmação de exclusão de Service no Front Implementação de confirmação de exclusão de Horário no Front Implementação de confirmação de exclusão de Horário no Front Implementação da tabela de Barbeiro no front Implementação da tabela de Barbeiro no front Implementação da tabela de Cliente no front Implementação da tabela de Rustavo Vieira Implementação da tabela de Rustavo Viei	Implementação de confirmação de exclusão de Loyalty Card no Front	Gustavo Vieira
Implementação de confirmação de exclusão de Service no Front Implementação de confirmação de exclusão de Horário no Front Alteração da tabela de Barbeiro no front Alteração da tabela de Cliente no front Gustavo Vieira Alteração da tabela de Agendamento no front Gustavo Vieira Alteração da tabela de Loyalty Card no front Gustavo Vieira Alteração da tabela de Products no front Gustavo Vieira Alteração da tabela de Sale no front Gustavo Vieira Alteração da tabela de Service no front Gustavo Vieira Alteração da tabela de Horário no front Gustavo Vieira Configuração de Segurança Luana Brito Registro de usuário, Login e Logout Atribuições das Roles Luana Brito Tela de Login Botão de Logout Atualizações nas requisições de autenticação no front Atualizações nas requisições de autenticação no back Luana Brito	Implementação de confirmação de exclusão de Products no Front	Gustavo Vieira
Implementação de confirmação de exclusão de Horário no Front Alteração da tabela de Barbeiro no front Alteração da tabela de Cliente no front Gustavo Vieira Alteração da tabela de Agendamento no front Gustavo Vieira Alteração da tabela de Loyalty Card no front Gustavo Vieira Alteração da tabela de Products no front Gustavo Vieira Alteração da tabela de Sale no front Gustavo Vieira Alteração da tabela de Service no front Gustavo Vieira Alteração da tabela de Horário no front Gustavo Vieira Configuração de Segurança Luana Brito Registro de usuário, Login e Logout Atribuições das Roles Luana Brito Tela de Login Botão de Logout Atualizações nas requisições de autenticação no front Mayara Karoline Atualizações nas requisições de autenticação no back Luana Brito	Implementação de confirmação de exclusão de Sale no Front	Gustavo Vieira
Alteração da tabela de Barbeiro no front Alteração da tabela de Cliente no front Gustavo Vieira Alteração da tabela de Agendamento no front Gustavo Vieira Alteração da tabela de Loyalty Card no front Gustavo Vieira Alteração da tabela de Products no front Gustavo Vieira Alteração da tabela de Sale no front Gustavo Vieira Alteração da tabela de Service no front Gustavo Vieira Alteração da tabela de Horário no front Gustavo Vieira Configuração de Segurança Luana Brito Registro de usuário, Login e Logout Atribuições das Roles Luana Brito Tela de Login Sora de Logout Atualizações nas requisições de autenticação no front Mayara Karoline Atualizações nas requisições de autenticação no back Luana Brito	Implementação de confirmação de exclusão de Service no Front	Gustavo Vieira
Alteração da tabela de Cliente no front Alteração da tabela de Agendamento no front Gustavo Vieira Alteração da tabela de Loyalty Card no front Gustavo Vieira Alteração da tabela de Products no front Gustavo Vieira Alteração da tabela de Sale no front Gustavo Vieira Alteração da tabela de Service no front Gustavo Vieira Alteração da tabela de Horário no front Gustavo Vieira Configuração de Segurança Luana Brito Registro de usuário, Login e Logout Atribuições das Roles Luana Brito Tela de Login Soltão de Logout Atualizações nas requisições de autenticação no front Mayara Karoline Atualizações nas requisições de autenticação no back Luana Brito	Implementação de confirmação de exclusão de Horário no Front	Gustavo Vieira
Alteração da tabela de Agendamento no front Alteração da tabela de Loyalty Card no front Alteração da tabela de Products no front Alteração da tabela de Products no front Gustavo Vieira Alteração da tabela de Sale no front Gustavo Vieira Alteração da tabela de Service no front Gustavo Vieira Alteração da tabela de Horário no front Gustavo Vieira Configuração de Segurança Luana Brito Registro de usuário, Login e Logout Atribuições das Roles Luana Brito Tela de Login Potão de Logout Atualizações nas requisições de autenticação no front Atualizações nas requisições de autenticação no back Luana Brito	Alteração da tabela de Barbeiro no front	Gustavo Vieira
Alteração da tabela de Loyalty Card no front Alteração da tabela de Products no front Alteração da tabela de Sale no front Alteração da tabela de Sale no front Alteração da tabela de Service no front Gustavo Vieira Alteração da tabela de Horário no front Configuração de Segurança Luana Brito Registro de usuário, Login e Logout Atribuições das Roles Tela de Login Botão de Logout Atualizações nas requisições de autenticação no front Atualizações nas requisições de autenticação no back Luana Brito Mayara Karoline Atualizações nas requisições de autenticação no back Luana Brito	Alteração da tabela de Cliente no front	Gustavo Vieira
Alteração da tabela de Products no front Alteração da tabela de Sale no front Alteração da tabela de Service no front Alteração da tabela de Horário no front Configuração de Segurança Configuração de Segurança Registro de usuário, Login e Logout Atribuições das Roles Tela de Login Botão de Logout Atualizações nas requisições de autenticação no front Atualizações nas requisições de autenticação no back Luana Brito Mayara Karoline Atualizações nas requisições de autenticação no back Luana Brito	Alteração da tabela de Agendamento no front	Gustavo Vieira
Alteração da tabela de Sale no front Alteração da tabela de Service no front Gustavo Vieira Alteração da tabela de Horário no front Configuração de Segurança Luana Brito Registro de usuário, Login e Logout Atribuições das Roles Tela de Login Botão de Logout Atualizações nas requisições de autenticação no front Atualizações nas requisições de autenticação no back Luana Brito Mayara Karoline Atualizações nas requisições de autenticação no back Luana Brito	Alteração da tabela de Loyalty Card no front	Gustavo Vieira
Alteração da tabela de Service no front Alteração da tabela de Horário no front Configuração de Segurança Registro de usuário, Login e Logout Atribuições das Roles Tela de Login Botão de Logout Atualizações nas requisições de autenticação no front Atualizações nas requisições de autenticação no back Custavo Vieira Gustavo Vieira Luana Brito Luana Brito Yasmin Muniz Mayara Karoline Atualizações nas requisições de autenticação no back Luana Brito	Alteração da tabela de Products no front	Gustavo Vieira
Alteração da tabela de Horário no front Configuração de Segurança Registro de usuário, Login e Logout Atribuições das Roles Tela de Login Botão de Logout Atualizações nas requisições de autenticação no front Atualizações nas requisições de autenticação no back Custavo Vieira Luana Brito Luana Brito Yasmin Muniz Mayara Karoline Atualizações nas requisições de autenticação no back Luana Brito	Alteração da tabela de Sale no front	Gustavo Vieira
Configuração de Segurança Registro de usuário, Login e Logout Atribuições das Roles Tela de Login Botão de Logout Atualizações nas requisições de autenticação no front Atualizações nas requisições de autenticação no back Luana Brito Yasmin Muniz Mayara Karoline Luana Brito	Alteração da tabela de Service no front	Gustavo Vieira
Registro de usuário, Login e Logout Atribuições das Roles Tela de Login Botão de Logout Atualizações nas requisições de autenticação no front Atualizações nas requisições de autenticação no back Luana Brito Mayara Karoline Luana Brito	Alteração da tabela de Horário no front	Gustavo Vieira
Atribuições das Roles Tela de Login Botão de Logout Atualizações nas requisições de autenticação no front Atualizações nas requisições de autenticação no back Luana Brito Luana Brito Luana Brito	Configuração de Segurança	Luana Brito
Tela de Login Botão de Logout Atualizações nas requisições de autenticação no front Atualizações nas requisições de autenticação no back Luana Brito	Registro de usuário, Login e Logout	Luana Brito
Botão de Logout Atualizações nas requisições de autenticação no front Atualizações nas requisições de autenticação no back Luana Brito	Atribuições das Roles	Luana Brito
Atualizações nas requisições de autenticação no front Atualizações nas requisições de autenticação no back Luana Brito	Tela de Login	Yasmin Muniz
Atualizações nas requisições de autenticação no back Luana Brito	Botão de Logout	Yasmin Muniz
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Atualizações nas requisições de autenticação no front	Mayara Karoline
Adaptações no banco do Render Matheus Marcos	Atualizações nas requisições de autenticação no back	Luana Brito
	Adaptações no banco do Render	Matheus Marcos

d) O que não foi feito?

O que não foi feito	Quem não fez
Back de Gerenciamento de Conta	Gustavo Brandão
Front de Gerenciamento de Conta	Gustavo Brandão

e) O que está planejado para a próxima iteração?

Atividade	Responsável
Correção de Bugs	Equipe
Melhorias na Implementação Pós-Correção	Equipe

Testes de Interface	Equipe
Levantamento de Novos Requisitos	Equipe
Gerenciamento de Conta Front e Back	Equipe

f) Lições aprendidas

Apesar de várias tentativas claras e contínuas de comunicação, infelizmente não foi possível cumprir todos os objetivos planejados. A falta de comprometimento de alguns membros da equipe impactou negativamente o andamento do projeto, resultando em atrasos e obstáculos que poderiam ter sido evitados com uma maior colaboração.